Day	Entity1	Entity2	Entity3	Entity4	Entity5	Entity6
01/06/2025						
02/06/2025	Project: 1 - TimeOffProj; Task: 10 - Public_HolyDay|8					
03/06/2025	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 6 - TaskTest01|3	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 7 - TaskTest02|5				
04/06/2025	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 6 - TaskTest01|3	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 7 - TaskTest02|5				
05/06/2025	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 6 - TaskTest01|4	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 7 - TaskTest02|4				
06/06/2025	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 6 - TaskTest01|8					
07/06/2025						
08/06/2025						
09/06/2025	Project: 1 - TimeOffProj; Task: 5 - Exam|8					
10/06/2025	Project: 1 - TimeOffProj; Task: 5 - Exam|8					
11/06/2025	Project: 1 - TimeOffProj; Task: 5 - Exam|8					
12/06/2025	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 7 - TaskTest02|8					
13/06/2025	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 7 - TaskTest02|8					
14/06/2025						
15/06/2025						
16/06/2025	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 6 - TaskTest01|4	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 7 - TaskTest02|4				
17/06/2025	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 6 - TaskTest01|4	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 7 - TaskTest02|4				
18/06/2025	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 6 - TaskTest01|4	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 7 - TaskTest02|4				
19/06/2025	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 6 - TaskTest01|4	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 7 - TaskTest02|4				
20/06/2025	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 6 - TaskTest01|4	Project: 2 - ProjectTest01; Task: 7 - TaskTest02|4				
21/06/2025						
22/06/2025						
23/06/2025	Project: 1 - TimeOffProj; Task: 5 - Exam|8					
24/06/2025	Project: 1 - TimeOffProj; Task: 5 - Exam|8					
25/06/2025	Project: 1 - TimeOffProj; Task: 5 - Exam|8					
26/06/2025	Project: 1 - TimeOffProj; Task: 5 - Exam|8					
27/06/2025	Project: 1 - TimeOffProj; Task: 1 - Generic_not_work|8					
28/06/2025						
29/06/2025						
30/06/2025						